


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Numero Settimane
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DESCRIZIONE LAVORI

Sistemazione Aree di Cantiere
FASE A    CANTIERE FISSO

FASE B    CANTIERI MOBILI 1 E 2 - STAND 306 E 307

Rifacimento Aree Circoscritte Pavimentazione
FASE A    CANTIERI MOBILI 1 E 2 - STAND 306 E 307

FASE B    CANTIERI MOBILI 1 E 2 - STAND 306 E 307

Sistemazione Aree di Cantiere
FASE A    CANTIERI MOBILI 1 E 2 - STAND 306 E 307

FASE B    CANTIERI MOBILI 3 E 4 - STAND 308 E 309

Rifacimento Aree Circoscritte Pavimentazione
FASE A    CANTIERI MOBILI 3 E 4 - STAND 308 E 309

FASE B    CANTIERI MOBILI 3 E 4 - STAND 308 E 309

FASE C    CANTIERE MOBILE 2 - STAND 309

Sistemazione Aree di Cantiere
FASE A    CANTIERI MOBILI 3 E 4 - STAND 308 E 309

Riqualifica Markings di Piazzale Aeromobili
FASE A    NEW APRON E RELATIVA VIABILITA' DI SERV.

FASE B    NEW APRON E RELATIVA VIABILITA' DI SERV.

FASE C    OLD APRON E RELATIVA VIABILITA' DI SERV.

FASE D    OLD APRON E RELATIVA VIABILITA' DI SERV.

Sistemazione Aree di Cantiere
FASE A    CANTIERE FISSO

83 4 5 6 7

Allestimento di Opere Provvisionali e di Sicurezza (recinzioni, accessi,
segnaletica, impianti temporanei, ecc.) e preparazione Area di Cantiere e
Viabilità - Cantiere Fisso 

Allestimento di Opere Provvisionali e di Sicurezza (recinzioni, accessi,
segnaletica, impianti temporanei, ecc.) e preparazione Area di Cantiere e
Viabilità - Cantieri Mobili 1 e 2 

1 2

Formazione di massetto di sottofondo in cls per uno spessore adeguato, getto
in opera di conglomerato cementizio armato con barre in acciaio e stesura di
strato finitura in conglomerato bituminoso d'usura

Dismissione di Opere Provvisionali e di Sicurezza (recinzioni, accessi,
segnaletica, impianti temporanei, ecc.) e ripristino per pronta agibilità Area di
cantiere e Viabilità - Cantieri Mobili 1 e 2 

Formazione di massetto di sottofondo in cls per uno spessore adeguato, getto
in opera di conglomerato cementizio armato con barre in acciaio e stesura di
strato finitura in conglomerato bituminoso d'usura

Taglio della pavimentazione, scavo di sbancamento per una profondità di 35 cm
con rimozione delle sovrastrutture stradali, carico, trasporto e smaltimento a
discarica autorizzata

Allestimento di Opere Provvisionali e di Sicurezza (recinzioni, accessi,
segnaletica, impianti temporanei, ecc.) e preparazione Area di Cantiere e
Viabilità - Cantieri Mobili 3 e 4

Taglio della pavimentazione, scavo di sbancamento per una profondità di 35 cm
con rimozione delle sovrastrutture stradali, carico, trasporto e smaltimento a
discarica autorizzata

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
con mezzo idoneo, compreso spazzatura e lavaggio dell'area scarificata,
stesura di strato di finitura in conglomerato bituminoso d'usura

Dismissione di Opere Provvisionali e di Sicurezza (recinzioni, accessi,
segnaletica, impianti temporanei, ecc.) e ripristino per pronta agibilità Area di
cantiere e Viabilità - Cantieri Mobili 3 e 4

Spolvero, lavaggio e sgrassatura delle pavimentazioni, tracciamento dei segnali
orizzontali di qualsiasi forma e dimensioni, pulizia preventiva e completa
essiccazione delle superfici sulle quali saranno tracciate le linee

Deposizione di strati di vernice catarinfrangente gialla, nera, bianca o rossa
mediante impiego di macchine semoventi munite di perlinatore mobile, allo
scopo di eseguire la post spruzzatura di perline

Spolvero, lavaggio e sgrassatura delle pavimentazioni, tracciamento dei segnali
orizzontali di qualsiasi forma e dimensioni, pulizia preventiva e completa
essiccazione delle superfici sulle quali saranno tracciate le linee

Dismissione di Opere Provvisionali e di Sicurezza (recinzioni, accessi,
segnaletica, impianti temporanei, ecc.) e ripristino per pronta agibilità Area di
Cantiere e Viabilità - Cantiere Fisso 

Deposizione di strati di vernice catarinfrangente gialla, nera, bianca o rossa
mediante impiego di macchine semoventi munite di perlinatore mobile, allo
scopo di eseguire la post spruzzatura di perline




